

様式第 10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
銚田市	銚田市	平成 29 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日	平成 29 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標	
排出量	事業系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t	t	%
	生活系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	t	%
	総資源化量	t	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成29年度)	目 標 (令和3年度) A	実 績 (令和3年度) B	実績 /目標	
総人口	49,425 人	46,413 人	47,033 人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	2,989 人	3,663 人	3,831 人	104.6%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	6.0%	7.9%	8.1%	110.5%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	2,720 人	2,882 人	2,786 人	96.7%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	5.5%	6.2%	5.9%	57.1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	22,050 人	22,399 人	23,849 人	106.5%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	44.6%	48.3%	50.7%	164.9%

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

農業集落排水施設等において、汚水処理人口が目標に届かなかった。
地域計画を作成した時期に比べ、市内の人口が減少しており、特に農業集落排水施設を整備した区域においては、農村地域であるため、過疎化による人口減少が進んでいることが要因として挙げられる。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和8年度まで

平成29年度に舟木地区の農業集落排水整備が完了し、市内にある青山・美原地区、上島西部地区、を含めた3地区の整備が全て完了したことになる。今後、市内での農業集落排水整備地域の拡充計画は無い。現時点で、まだ農業集落排水へ切り替えていない未接続者に対して、接続支援補助の周知等を積極的に行い、普及率を増加させる必要がある。

(都道府県知事の所見)

新たな目標を達成すべく、集落排水施設等における未接続の方へ接続を促し、進捗状況を随時確認しながら確実に事業を実施していただきたい。