

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月02日

計画の名称	銚田市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	銚田市												
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）で抽出された大規模盛土造成地について、第二次スクリーニングの計画をたて、今後の滑動崩落防止対策につなげることで災害に強い安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6	A	6	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)		(R2末)
1	市内における大規模盛土造成地について、その特性を把握し、第二次スクリーニングの優先度を評価する。 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地のうち、優先度評価を実施した箇所数	0箇所	箇所	86箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	銚田市	直接	銚田市	—	—	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査（86箇所）	銚田市	■					6	—	
												小計						6	
												合計							6

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 社会資本整備事業の事後評価として銚田市で実施。	事後評価の実施時期 令和3年3月
公表の方法 ホームページへ掲載	

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	銚田市内の大規模盛土造成地86箇所について、現地踏査及び優先度評価を実施し、災害に強い安全・安心に暮らせる地域づくりを推進した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	優先度評価に関わる事項について大規模盛土カルテを更新した。

○特記事項（今後の方針等）

（この欄は空欄です）

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	86	
	最終目標値	86箇所
	最終実績値	86箇所