総 合 計 画 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル

項目		平成18年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ステップ1	1-1 基礎データ整理・分析	アンケート分析	入力/整理										
	1-2 現地調査の実施 1-3 トップインタビュー			企画課、コンサル/実施									
	1-4 各課ヒアリング		コンサル/シート作成→各課/入力	企画課、コンサル/実施(2日)									
ステップ2	2-1 人口推計・目標設定		コンサル/実施										
	2-2 基本構想案の策定 2-3 基本構想の確定			たたき台作成(6末提案)	各種協議	原案確定							
ステップ3	3-1 基本計画シートの作成				コンサル/シート作成→	各課/入力							
	3-2 基本計画案の策定 3-3 基本計画の確定						たたき台作成(9月末提案)	各種協議	原案確定				
ステップ4	計画書の編纂										コンサル/作成		
議会、審議会				6月議会		審議会/構想協議	9月議会		審議会/計画協議	12月議会		審議会/答申	議会/議決
計画策定委員会、総合計画ワーキングチーム(W)			W 策定委員会等立ち上げ		W 構想協議	W 構想協議		W 計画協議	W 計画協議			W 計画全体協議	
地域懇談会、パブリックコメント						地域懇談会/目的に応じて開催時期検討				パブリックコメント/(2～4週間)			