■第３次鉾田市総合計画　策定スケジュール（令和８年１０月３０日現在）

策　定　項　目	令和８年																											令和９年								
	４月			５月			６月			７月			８月			９月			10月			11月			12月			１月			２月			３月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
総合計画審議会										①					②						③			④						⑤					⑥	
総合計画策定委員会						●									●						●			●						●					●	
庁内ワーキングチーム								●									●			●			●		●											
現計画の評価・検証																																				
基礎的調査（意向調査・ヒアリング等）																																				
背景・課題の整理																																				
基本構想										骨子作成						全体たたき台作成						素案作成									案作成			校正・印刷・製本		
実施計画																									作成											
議会																									説明・照会											
パブリックコメント																											公表			回答						
庁議																															◎					
公表																																				◎

審議会	審議・協議事項
第１回【7/10】	諮問、策定方針、スケジュールについて
第２回【8/27】	市民意向調査結果、計画骨子について
第３回【10/30】	計画（全体たたき台）について
第４回	計画素案（パブリックコメント公表案）について
第５回※	パブリックコメント結果、計画の修正事項について
第６回	第３次鉾田市総合計画案について、答申

※第５回の会議については、書面協議とする場合があります。
※上記内容は予定であり、変更になる可能性があります。

委員会	審議・協議事項
第１回【5/21】	策定方針、スケジュールについて
第２回【8/25】	市民意向調査結果、計画骨子について
第３回【10/21】	計画（全体たたき台）について
第４回	目標値の設定、計画素案（パブリックコメント公表案）について
第５回	パブリックコメント結果、計画の修正事項について
第６回	第３次鉾田市総合計画案について

ワーキング	審議・協議事項
第１回【6/17】	策定方針、スケジュール、関連計画及び事業調書の作成依頼
第２回【9/15～17】	各課ヒアリング
第３回【10/2】	計画（全体たたき台）の確認依頼
第４回	基本目標ごとの目標値の候補選定
第５回	計画素案（パブリックコメント公表案）の確認