
 
 

 

 

 

 

鉾田市 橋梁長寿命化修繕計画 
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令和5年3月 

 

鉾田市 建設部 道路建設課 



 
 

 

 

 

改 定 履 歴  
 

 

 

鉾田市では、当初の長寿命化修繕計画においては、市が管理する 170 橋の内、44 橋を対処として長寿命

化修繕計画が策定され、橋梁の維持管理が進められてきました。 

平成 31 年 3 月に改定された「道路橋定期点検要領 （国土交通省 道路局 国道・技術課）」と合わせ

て、長寿命化修繕計画の対象橋梁が見直され、鉾田市では、令和 2年度に長寿命化修繕計画の改定を実施

しました。 

 

 

 

1）平成 25年度 鉾田市橋梁長寿命化修繕計画の策定 

 

2）令和元年度 鉾田市橋梁長寿命化修繕計画の更新 

  ・対象橋梁の拡大（橋長 15ｍ未満の橋梁を追加） 

 

3）令和 4年度 鉾田市橋梁長寿命化修繕計画の更新 

  ・「道路メンテナンス事業補助制度要綱」（国土交通省 令和 3年 3月改正）の事業要件に対応 
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１．長寿命化修繕計画の目的 

 

１）背景 
 

①鉾田市が管理する道路橋は、令和5年3月現在、170橋である。このうち、1960年以前に架設さ 

れ、供用年数が50年以上である橋梁は、全体の5.3%(9橋)程度と少数であるが、1970年代に入
り架設数が急激に増えており、特に1970年から1990年まで精力的に建設が進められてきてお
り、供用後約20年～50年未満の橋梁は、140橋で全体の約82%を占めている。

 
 

橋長別の橋梁数 
 

橋長15m未満の橋梁 113橋 
橋長15m以上の橋梁 57橋 

合計 170橋 

 

 

供用年数別の橋梁数 
 

供用後10年未満 17橋 
供用後10年～20年未満 5橋 
供用後20年～30年未満 24橋 
供用後30年～40年未満 78橋 
供用後40年～50年未満 42橋 

供用後50年以上 4橋 
合計 170橋 

 

②管理橋梁の現状としては、供用年度が不明を除くと供用年数30年から40年の橋梁が最も多く、 

次いで40年から50年の橋梁となっており、大部分の橋梁の経過年数は40年未満である。耐用
年数の目安とされている供用年数50年以上の橋梁は僅かであり鉾田市の橋梁は、比較的橋齢
が若いと言ういうことができる。 

 

③今後10年後には、供用年数が50年以上となる橋梁の割合は、27%程度であり、20年後には、 

約73%の橋梁が供用から50年以上となり、30年後には87%の橋梁が供用年数50年以上となる。 

 
 

④このような背景から、今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する費用に対し、可 
 

能な限りコスト縮減への取り組みが不可欠である。 

 

 

 
 

 

 
現在            10年後           20年後            30年後 

 

建設から50年が経過した橋梁の割合 
  

＊供用年数不明橋は推定年とする 

 

 

２）目的 

将来的な財政負担の低減・平準化および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化
修繕計画を策定する。 
 

  

供用年数 50 年未満    供用年数 50 年以上 
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3）これまでの対策 

平成25年からの計画の運用開始以降，橋梁の損傷具合により多少の年度の前後はあるが，概ね

計画に基づき実施し、令和4年までに13橋の修繕と1橋の架替を実施している。 
 

対策済み橋梁 
 

橋梁名 
橋長 

（ｍ） 

計画 

年次 

対策 

年次 
桁下状況 対策内容 

第一徳宿跨線道路橋 34.29 H26 H26 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

伸縮装置取替工 

ひびわれ補修工（上部工、下部工） 

断面修復工（上部工、下部工） 

大洋第9跨線橋 68.48 H26 H26 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

ひびわれ補修工（上部工、下部工） 

断面修復工（上部工） 

大洋第2跨線橋 24.20 H27 H27 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

ひびわれ補修工（P1P2橋脚）） 

断面修復工（P1P2橋脚） 

大洋第7跨線橋 102.80 H27 H27 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

ひびわれ補修工（上部工、下部工） 

断面修復工（上部工、下部工） 

橋面防水工、伸縮装置取替工 

大洋第4跨線橋 57.10 H28 H28 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

橋面防水工、伸縮装置取替工 

ひびわれ補修工（上部工、A1橋台、P1～P3橋脚） 

断面修復工（上部工、A1橋台、P1～P3橋脚） 

防護柵補修工 

新七瀬橋 25.40 H28 H28 鉾田川 
橋面防水工 

伸縮装置取替工 

富士橋 25.60 H28 H29 鉾田川 

塗装塗替工、当て板補強工 

ひび割れ補修工（床版、地覆）、断面修復工（床

版、地覆）、橋面防水工、伸縮装置止水工、剥落

防止工、防護柵取替工 

東野跨線橋 20.80 H32 H30 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

支承塗装塗替工 

ひび割れ補修工（主桁、床板、A1A2橋台、地覆） 

断面修復工（横桁、地覆、A2橋台） 

橋面防水工、伸縮装置取替工 

大洋第6跨線橋 102.75 H33 H30 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

ひび割れ補修工（主桁、床版、橋台） 

断面修復工（主桁、橋台） 

橋面防水工、伸縮装置取替工、剥落防止工 

柳下橋 36.00 H31 H31 巴川 架替 

造谷荒屋高架橋 127.12 H29 R1 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

ひび割れ補修工（主桁、床版、橋台） 

断面修復工（主桁、橋台） 

橋面防水工、伸縮装置取替工 

常磐高架橋 117.06 R2 R2 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

断面修復工（上部工・下部工） 

ひび割れ補修工（上部工・下部工） 

伸縮装置取替工、防護柵補修工 

造谷小橋高架橋 83.00 R3 R3 
鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線 

断面修復工（上部工・下部工） 

ひび割れ補修工（上部工・下部工） 

伸縮装置取替工、橋面防水工 

ふれあい橋 26.50 R4 R4 鉾田川 

断面修復工（上部工・下部工） 

ひび割れ補修工（上部工・下部工） 

伸縮装置取替工（A2）、橋面防水工 

防護柵塗装工 
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 一級市道に 
位置する 
橋梁 

二級市道に 
位置する 
橋梁 

左記以外の 
橋梁 

合計 

全管理橋梁数 17 6 147 170 

 うちこれまでの計画策定橋梁数 0 0 44 44 

 うち令和元年度計画策定橋梁数 17 6 147 170 

 うち令和４年度計画策定橋梁数 17 6 147 170 

長寿命化修繕計画の対象：鉾田市が管理する170橋を計画の対象とする。 

選定橋梁： 鉄道・道路を跨ぐ橋梁：42橋 

河川・水路を跨ぐ橋梁：128橋 

 

 

全管理橋梁の構造形式

全管理橋梁の橋長別橋梁数

113橋

67%

7橋

4%

33橋

19%

10橋

6%

7橋

4%

15m未満

15m～20m未満

20～50m未満

50～100m未満

100m以上

58橋

34%

18橋

11%

84橋

49%

10橋

6%

PC橋

RC橋

           

鋼橋

    数:170橋

    数:170橋
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

１）健全度の把握の基本的な方針 

 

 

１）健全度の把握の基本的方針 
 

鉾田市では、「橋梁定期点検要領（平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術
課）」に基づき５年に１回の近接目視を基本とした定期点検を実施し、橋梁の損傷状
況（健全性の診断）を把握し、今後の策定計画に反映させます。 

 
 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 
 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロールを実施すると
ともに、清掃や土砂詰まりの除去等、比較的対応が容易なものにつては日常の維持作
業により実施します。 

 

 

【点検項目】 
 

定期点検では、損傷の評価項目は、「橋梁定期点検要領 平成31年3月」に基づ
き、部位・部材毎、損傷の種類毎損傷程度の評価を行うこととしました。 
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写 真 

番 号 01 主 桁 状 況 

間 

写 真 番 1
3 縮 装 置 状 況 

真 番 

号 1
4 写 真 号 0 8 

面 土 砂 堆 伸
縮 装 置 

A
2 写 真 番 

号 真 番  

号 1
2 写 真 1

5 
地 覆 状

況 高 欄 状
況 水 枡 土

砂 

 

【点検方法】 
 

近接目視により行うことを基本とし、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用して行
うこととします。 

 

【点検記録】 
 

点検結果は、点検調書として記録され、計画の策定・修正や補修設計を実施する際の資料等と
して活用します。 

 

 

2）長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

①予防保全型 1型 

損傷が軽微なうちに損傷を防止するために、予防的に対策を実施する橋梁（跨線橋・跨道橋）N=42 橋 

 
 
 

その他 旭0110号線 造谷 127.12 8.00 鹿島臨海鉄道 1975 2016 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 旭0113号線 造谷 89.20 9.50 鹿島臨海鉄道 1975 2016 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 旭0214号線 造谷 117.06 8.00 鹿島臨海鉄道 1975 2016 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 旭3051号線 造谷 83.00 6.00 鹿島臨海鉄道 1975 2016 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-1051号線 大戸 79.95 8.00 鹿島臨海鉄道 1976 2016 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 6-0008号線 徳宿 80.00 8.00 鹿島臨海鉄道 1976 2016 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-1169号線 徳宿 34.29 6.00 鹿島臨海鉄道 1976 2016 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 8-2123号線 安房 32.22 4.00 鹿島臨海鉄道 1979 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-5074号線 塔ヶ崎 35.00 5.20 県道水戸鉾田佐原線 1989 2015 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-0435号線 徳宿 20.80 10.50 鹿島臨海鉄道 1994 2015 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋2030号線 汲上 29.20 4.75 鹿島臨海鉄道 1974 2016 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋2033号線 汲上 24.20 4.75 鹿島臨海鉄道 1974 2016 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋0104号線 汲上 113.87 7.60 鹿島臨海鉄道 1974 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋0105号線 汲上 57.10 5.60 鹿島臨海鉄道 1979 2016 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋0108号線 上沢 91.38 7.60 鹿島臨海鉄道 1980 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋0207号線 上沢 102.75 6.60 鹿島臨海鉄道 1974 2017 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋1121号線 上沢 102.80 5.60 鹿島臨海鉄道 1981 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋0109号線 飯島 158.38 7.60 鹿島臨海鉄道 1979 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋0210号線 飯島 68.48 5.60 鹿島臨海鉄道 1973 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋1153号線 上幡木 102.82 5.60 鹿島臨海鉄道 1982 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋0113号線 飯島 68.57 6.60 鹿島臨海鉄道 1973 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-258号線 下冨田 46.60 6.00 東関東自動車道 2017 2023 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-273号線 下冨田 53.70 6.00 東関東自動車道 2017 2023 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-276号線 大和田 47.60 6.00 東関東自動車道 2017 2022 ＲＣ橋 Ⅰ
二級市道 7-65号線 下冨田 42.60 11.15 東関東自動車道 2017 2022 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-329号線 下冨田 44.30 6.00 東関東自動車道 2017 2021 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-1117号線 鳥栖 44.80 6.00 東関東自動車道 2017 2021 ＲＣ橋 Ⅰ
二級市道 7-64号線 鳥栖 42.60 5.00 東関東自動車道 2017 2020 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-370号線 当間 49.00 6.00 東関東自動車道 2017 2020 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-146号線 紅葉 27.00 6.50 東関東自動車道 2017 ＰＣ橋 Ⅰ
一級市道 6-11号線 紅葉 28.30 11.00 東関東自動車道 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-195号線 大和田 26.70 6.00 東関東自動車道 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-191号線 大和田 27.50 11.30 東関東自動車道 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 旭0110号線 造谷 22.40 3.54 鹿島臨海鉄道 1975 2016 ＲＣ橋 Ⅱ

■橋長15m以上の一覧

31 紅葉第一ボックス

32 頃橋ボックス

33 大山ボックス

34 造谷荒屋高架橋階段

30 紅葉第二ボックス

28 当間第二跨道橋

29 当間第一跨道橋

25 下冨田第二跨道橋

26 下冨田第一跨道橋

27 鳥栖跨道橋

22 下冨田第五跨道橋

23 下冨田第四跨道橋

24 下冨田第三跨道橋

19 大洋第9跨線橋

20 大洋第10跨線橋

21 大洋第11跨線橋

16 大洋第6跨線橋

17 大洋第7跨線橋

18 大洋第8跨線橋

13 大洋第3跨線橋

14 大洋第4跨線橋

15 大洋第5跨線橋

10 東野跨線橋

11 大洋第1跨線橋

12 大洋第2跨線橋

7 第一徳宿跨線道路橋

路線名

8 第二安房道路橋

9 沢三木台橋

4 造谷小橋高架橋

5 第一東野跨線道路橋

6 第二東野跨線道路橋

1 造谷荒屋高架橋

2 造谷大成高架橋

3 常磐高架橋

No 形式橋梁名
道路
種別

点検
実施年

供用年
（）は推定年

場所
（大字）

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

桁下状況

2020
(橋面のみ)
2020

(橋面のみ)
2020

(橋面のみ)
2020

(橋面のみ)
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②予防保全型Ⅱ型 

損傷が進行し対策工法の規模が大きなものにならないうちに、予防的に対策を実施する橋梁 N=128 橋 

 
 

 

その他 8-1154号線 徳宿 7.78 5.74 鹿島臨海鉄道 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-1192号線 徳宿 7.82 7.76 鹿島臨海鉄道 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
一級市道 6-6号線 徳宿 7.82 12.00 鹿島臨海鉄道 ＲＣ橋 Ⅱ
一級市道 8-2004号線 安房 7.70 5.70 鹿島臨海鉄道 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-2134号線 安房 7.70 3.70 鹿島臨海鉄道 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-2139号線 安房 8.19 8.43 鹿島臨海鉄道 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-5014号線 鉾田 7.70 5.70 鹿島臨海鉄道 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 6-0005号線 安房 7.50 7.70 鹿島臨海鉄道 2016 ＲＣ橋 Ⅱ

■橋長15m未満の一覧

No 橋梁名
道路
種別

路線名
場所
（大字）

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

桁下状況
供用年

（）は推定年

点検
実施年

形式

第四安房道路橋 1979

駒木根道路橋 1979 2018

8 第一安房道路橋 1979

3 第二新田跨線道路橋

5 第三安房道路橋 1979

1 第二徳宿跨線道路橋 1976

1976 2018

4

2 第三徳宿跨線道路橋 1976

7 鉾田道路橋 1979

6

その他 6-0003号線 鉾田 26.40 3.80 鉾田川 1985 2017 鋼橋 Ⅱ

その他 6-0003号線 鉾田 25.60 7.80 鉾田川 1972 2016 鋼橋 Ⅰ

一級市道 6-7号線 鳥栖 38.78 7.68 巴川 2012 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
一級市道 6-15号線 野友 41.46 10.51 巴川 2010 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-5071号線 串挽 41.30 6.20 巴川 1982 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-0122号線 紅葉 18.96 6.00 巴川 1979 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 7-0060号線 借宿 41.16 6.20 巴川 1986 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 7-0060号線 借宿 21.60 5.70 鉾田線(廃線) 1979 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 6-0018号線 鉾田 25.40 13.00 鉾田川 1981 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-0430号線 大和田 21.30 6.20 巴川 1989 2015 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-3095号線 烟田 69.10 6.20 巴川 1988 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-3090号線 烟田 15.70 5.20 長茂川 1988 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-5048号線 鉾田 15.90 3.80 鉾田川 1991 2015 鋼橋 Ⅱ
一級市道 6-0005号線 安房 19.40 10.30 鉾田川 1991 2015 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-5034号線 烟田 17.50 5.20 長茂川 1990 2015 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-1253号線 飯名 22.50 4.20 鉾田川 1992 2015 鋼橋 Ⅱ
一級市道 6-0006号線 徳宿 19.70 11.00 鉾田川 1993 2015 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-5102号線 鉾田 26.50 16.80 鉾田川 1995 2015 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-5105号線 鉾田 17.20 7.70 鉾田川 1994 2015 鋼橋 Ⅱ
その他 8-0380号線 当間 38.70 5.20 巴川 2005 2015 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-4335号線 鳥栖 38.60 10.25 巴川 2009 2017 鋼橋 Ⅱ
その他 7-0065号線 青柳 36.00 9.00 巴川 2020 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 8-4216号線 串挽 41.20 6.20 巴川 1990 2015 ＰＣ橋 Ⅱ

■橋長15m以上の一覧

2020

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

路線名 桁下状況No 橋梁名
道路
種別

場所
（大字）

23 一の橋

21 青里橋

22 柳下橋

7 粟野橋

8 粟借橋

15 新鉾田橋

18 ふれあい橋

19 鉾田橋

20 巴川第五橋

16 掛目橋

17 駒木根橋

12 長茂川橋

13 宮川橋

14 飯河橋

11 巴川橋

6 古新田橋

5 巴川ニノ橋

1 富士橋側道橋

2 富士橋

9 新七瀬橋

10 須田橋

3 青鳥橋

4 野友橋

供用年
（）は推定年

点検
実施年

形式

二級市道 7-66号線 菅野谷 2.94 7.50 水路 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-246号線 菅野谷 3.40 7.50 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-256号線 大和田 3.40 6.05 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-258号線 大和田 3.40 6.05 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-270号線 上冨田 3.40 5.03 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-1053号線 大戸 5.10 11.10 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-1102号線 徳宿 6.47 5.02 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-1075号線 徳宿 2.84 6.05 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-1156号線 徳宿 11.44 4.80 水路 2017 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 8-1148号線 徳宿 4.10 4.80 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-1146号線 徳宿 4.10 5.50 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-1111号線 徳宿 4.10 6.63 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-1149号線 徳宿 4.10 4.80 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-1150号線 徳宿 4.10 5.50 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-1109号線 徳宿 4.10 7.00 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ

■橋長15m未満の一覧

No 橋梁名
道路
種別

路線名
場所
（大字）

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

桁下状況
供用年

（）は推定年

点検
実施年

形式 健全度

不明（1990）

2017

14 無名橋27 1981

15 稲子沢橋 1981

12 大山橋 1981

13 無名橋26 1981

10 無名橋25 1981

11 無名橋24 1981

8 無名橋19 1981

9 第一機場橋 1985

7 鉾田第二橋 1981

4 無名橋14 1981

5 無名橋15 1981

3 無名橋13 1981

1 無名橋11 1981

6 大川橋 1981

2 無名橋12
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その他 8-1152号線 徳宿 4.10 4.81 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-1154号線 徳宿 11.45 5.25 鉾田川 2017 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 8-1159号線 駒木根 13.56 5.32 鉾田川 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-1161号線 駒木根 13.55 6.33 鉾田川 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-1202号線 駒木根 13.60 4.91 鉾田川 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-311号線 下冨田 13.44 3.56 巴川 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-4324号線 青柳 3.70 14.89 水路 2018 ＰＣ橋+ＲＣ橋 Ⅱ
その他 6-6号線 秋山 2.44 10.52 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 6-16号線 青柳 2.30 3.45 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
二級市道 7-52号線 烟田 3.50 8.50 長茂川 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-4100号線 借宿 4.50 5.32 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-4100号線 借宿 4.30 5.35 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-4118号線 借宿 2.38 8.10 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
二級市道 7-59号線 半原 2.84 5.08 水路 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-4142号線 借宿 3.48 6.07 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
一級市道 6-15号線 当間 4.62 11.03 水路 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-5071号線 塔ケ崎 6.80 6.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-2141号線 烟田 4.70 4.62 長茂川 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-2142号線 烟田 5.40 5.00 長茂川 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-5056号線 鉾田 14.42 5.20 鉾田川 2018 鋼橋 Ⅱ
その他 8-5051号線 鉾田 14.22 2.90 鉾田川 2018 鋼橋 Ⅱ
その他 8-5052号線 鉾田 14.22 2.90 鉾田川 2018 鋼橋 Ⅱ
一級市道 6-2号線 烟田 3.30 14.52 水路 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-3120号線 烟田 2.80 8.07 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-3119号線 烟田 2.50 6.02 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-3117号線 烟田 2.50 6.05 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-3116号線 烟田 3.14 6.05 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ

その他 8-3115号線 烟田 3.00 5.50 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ

その他 8-3112号線 烟田 2.34 4.50 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-3083号線 安塚 6.10 4.30 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-3097号線 烟田 6.50 5.80 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-3097号線 安塚 3.00 4.50 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-3108号線 安塚 3.00 6.96 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-3306号線 安塚 8.40 4.60 水路 2017 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 8-1262号線 徳宿 8.44 6.22 水路 2017 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 8-3316号線 烟田 6.50 5.00 田中川 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-446号線 上冨田 9.45 7.32 巴川 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
一級市道 6-13号線 半原 3.40 14.13 水路 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-4154号線 半原 2.10 5.02 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
一級市道 旭0103号線 造谷 2.90 6.51 大谷川 ＲＣ橋 Ⅰ
一級市道 旭0108号線 田崎 9.09 4.38 大谷川 ＲＣ橋 Ⅱ
一級市道 旭0109号線 田崎 6.36 2.32 大谷川 ＰＣ橋+鋼橋 Ⅱ
一級市道 旭0110号線 造谷 2.40 5.40 大谷川 ＲＣ橋 Ⅰ
一級市道 旭0112号線 造谷 2.02 6.00 水路 ＲＣ橋 Ⅰ
一級市道 旭0113号線 鹿田 3.20 7.00 水路 ＲＣ橋 Ⅰ
二級市道 旭0214号線 鹿田 3.85 8.00 水路 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 旭1006号線 箕輪 2.40 12.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 旭1158号線 田崎 11.42 3.00 大谷川 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 旭1271号線 造谷 3.40 7.04 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 旭1290号線 造谷 3.50 5.60 大谷川 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 旭1310号線 造谷 2.70 5.19 大谷川 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 旭1334号線 造谷 2.94 5.06 大谷川 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 旭3062号線 造谷 2.45 7.08 大谷川 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 旭3074号線 鹿田 2.34 12.03 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 旭3234号線 樅山 2.50 10.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 旭1351号線 箕輪 8.04 7.03 大谷川 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 旭1125号線 上太田 3.36 8.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 旭3285号線 造谷 12.18 9.87 大谷川 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋2005号線 梶山 9.40 4.60 水路 2018 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋2007号線 二重作 4.00 3.05 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋4141号線 二重作 4.00 3.03 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ

■橋長15m未満の一覧

No 橋梁名
道路
種別

路線名
場所
（大字）

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

桁下状況
供用年

（）は推定年

点検
実施年

形式

2018

2017

2018

2018

1981

1981

2017

2017

42 無名橋57 1981

43 無名橋56

76 二重作4号橋 不明（1987）

73 日進橋 1996

74 二重作1号橋 不明（1987）

71 大谷橋 不明（1995）

72 25号橋 不明（2000）

75 二重作3号橋 不明（1987）

69 22号橋 不明（1990）

70 23号橋 不明（1980）

67 19号橋 不明（1975）

68 21号橋 不明（1970）

65 17号橋 不明（1975）

66 18号橋 不明（1975）

63 14号橋 不明（1960）

64 15号橋 不明（1975）

61 10号橋 不明（1985）

62 11号橋 不明（1985）

59 6号橋 不明（1985）

60 8号橋 不明（1985）

57 3号橋 不明（1975） 2018

58 4号橋(検見橋) 1975 2018

55 1号橋 不明（1985） 2018

56 2号橋 不明（1960） 2018

53 無名橋6 1981 2017

54 無名橋67 1981

51 無名橋62（田中川水門) 1986

52 巴橋 1983

50 境橋 1988

48 無名橋54 1981

49 二重作橋 1981

46 無名橋52 1981

47 無名橋53 1981

44 田中橋 1981

45 無名橋45

40 無名橋59 1981

41 無名橋58 1981

38 玄生第一橋 1981

39 無名橋60 1981

36 栄久橋 1971

37 七瀬橋 不明（1990）

34 無名橋44 1981

35 蓬莱橋 1987

32 塔ケ崎橋 不明（1990）

33 無名橋43 1981

30 借宿第一橋 不明（1990）

31 無名橋7 1981 2017

28 借宿第二橋 不明（1990）

29 半原第三橋 1981

26 無名橋63 1981

27 無名橋64 1981

24 札場橋 1981

25 無名橋9 1981

22 青柳宿橋 不明（1994）

23 秋山橋 1981

20 第三機場橋 1984

21 無名橋16(貝谷橋) 1961

18 山王第二橋 1984

19 山王橋 1984

16 無名橋28 1981

17 田山橋 1985
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一級市道 大洋0102号線 二重作 3.84 7.22 水路 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 大洋3038号線 札 8.50 5.60 水路 2018 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3036号線 札 3.55 6.60 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3069号線 中居 2.32 6.40 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3072号線 上幡木 8.56 4.60 水路 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋4259号線 二重作 3.10 4.62 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 大洋2154号線 梶山 8.40 4.93 水路 2018 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋2156号線 阿玉 9.44 4.60 水路 2018 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋2156号線 札 9.44 5.63 水路 2018 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 大洋3107号線 札 2.40 7.30 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3105号線 中居 3.10 4.60 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 大洋2200号線 梶山 5.10 7.10 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋2200号線 梶山 2.90 17.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋2200号線 梶山 2.90 17.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3246号線 札 7.35 17.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 大洋2159号線 札 3.00 8.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3246号線 札 3.10 17.00 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3246号線 札 9.43 4.60 水路 2018 ＰＣ橋 Ⅰ
その他 大洋4246号線 江川 4.90 4.72 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3246号線 上幡木 3.10 7.90 水路 2018 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋3246号線 上幡木 2.60 7.10 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 大洋2008号線 安塚 4.00 4.00 水路 2020 ＲＣ橋 Ⅰ
その他 8-3322号線 安塚 6.00 9.80 水路 2020 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 6-8号線 鉾田 5.80 5.31 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅱ
その他 8-1153号線 徳宿 13.56 4.85 鉾田川 2017 ＰＣ橋 Ⅱ
その他 8-1157号線 徳宿 3.01 4.80 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ

その他 大洋4281号線 徳宿 3.50 3.60 水路 2017 ＲＣ橋 Ⅰ

その他 旭1359号線 造谷 6.80 12.55 市道旭1317号線 2018 ＲＣ橋 Ⅰ

その他 旭3285号線 造谷 5.00 12.52 市道旭3084号線 2018 ＲＣ橋 Ⅱ

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

桁下状況
供用年

（）は推定年

点検
実施年

形式

104 無名橋94 不明（2002）

105 無名橋95 不明（2002）

■橋長15m未満の一覧

No 橋梁名
道路
種別

路線名
場所
（大字）

2018

102 無名橋33 1981

100 鎌田橋 1981

101 第二機場橋 1985

98 二重作2号橋 2018

99 新宮橋 1983

97 上幡木樋門 1972

95 二重作7号橋 2020

96 上幡木石津樋門 1973

93 上幡木第1号高排樋門 1981

94 無名橋118 不明（2011）

91 第二幹線排水樋門 1979

92 新橋 1982

89 上幡木第6号高排樋門 1981

90 梶山第1号高位部樋門 1980

87 中居2号橋 不明（1991）

88 梶山樋門 1972

85 札1号橋 不明（1991）

86 札2号橋 不明（1996）

83 梶山1号橋 不明（1996）

84 阿玉1号橋 不明（1991）

81 上幡木橋 不明（1987）

82 二重作6号橋 不明（1996）

79 江川2号橋(一本松橋) 1962

80 中居1号橋 不明（1987）

77 二重作5号橋 不明（1987）

78 江川1号橋 不明（1987）

103 二重作8号橋 2020
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４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

現在は、供用開始後50年を経過している管理橋梁は4橋であるが、全体の87%の148橋が架橋後20
年以上を経過している。20年後の2043年にはそのうちの124橋が架橋後50年以上を迎える高齢化橋
梁となり、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的
な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の長寿命化を図り、修繕及び架替えに要するコストの縮
減・平準化を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

供用開始後50年を経過する橋梁の推移 

 

 

① 維持管理シナリオ 
 

健全度による管理水準を満足するように将来の劣化進行に応じて対策工事を行い健全度の回
復を図るものとする。 
健全度（損傷程度の評価）と「健全性の診断（Ⅰ～Ⅳ）」は、対になるものでは無いが、本

長寿命化修繕計画においては、健全度を用いたLCC算出、コスト縮減効果等を行っている。 

 

維持管理シナリオと管理水準 
 

維持管理 
シナリオ 

 

方針 
管理水準 

鋼上部工 ｺﾝ ﾘ  橋 下部工 伸縮 
装置 鋼部材 RC床版 主桁 床版 RC 鋼 

 

予防保全型Ⅰ型 
（重点管理） 

維持管理レベルを高く設
定して、ほぼ完璧な状態
を保って長持ちさせるた
め、重点的に予防対策を
実施する管理方法。 

C B B B B C E 

 

予防保全型Ⅱ型 
（予防保全） 

外見的な劣化損傷が顕在
化する前に予防対策を実
施する管理方法。 

D C C C C D E 

 

② 個別橋梁の管理シナリオの設定 
別橋梁の維持管理方針は、橋梁の交差物件の重要度より、下表のとおり設定する。 

維持管理 
シナリオ 

維持修繕方法 橋梁の特徴 橋梁数 

 

予防保全型Ⅰ型 
（重点管理） 

損傷が軽微なうちに損傷
を防止するために、予防
的に対策を実施する。 

・跨線橋 
・跨道橋 

橋長15ｍ以上の橋梁（N=34橋） 
橋長15ｍ未満の橋梁（N=8橋） 

 

予防保全型Ⅱ型 
（予防保全） 

損傷が進行し対策工法の
規模が大きなものになら
ないうちに、予防的に対
策を実施する。 

・上記以外の橋梁 橋長15ｍ以上の橋梁（N=23橋） 
橋長15ｍ未満の橋梁（N=105橋） 

  

急増！ 
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５．新技術等の活用と橋梁の集約化・撤去によるコストの縮減 
 

1）新技術等の活用方針 
新技術情報提供システム（NETIS）に登録されている補修・補強工法の活用や、他自治体で活用されて

いる産学官民による橋梁（インフラ）メンテナンスについて整理します。 

 

新技術の活用として、NETIS に登録されている工法の例を以下に示します。 

なお、補修工事を行う際には、常に最新の技術を NETIS により検索して、新技術の活用を行います。 

登録番号 QS-180049-A KT-160067-A CG-190024-A 

工法 ゴム劣化取替工法 
中小橋梁のボックスカル
バートによる補強工法 

亜硝酸リチウム併用型表
面含浸工法 

概要 

 

  

 

 

新技術ではないが、メンテナンス人員の不足に対応するための体制のあり方として、産学官民による

橋梁のメンテナンス（日本大学工学部 土木工学科 構造・道路工学研究室が情報を発信している「橋

のメンテナンスネット」http://bridge-maintenance.net）を参考に、鉾田市における今後の維持管理体

制について検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 URL；http://bridge-maintenance.net/bridgenetmap/ 
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橋梁の維持管理全体におけるコスト縮減を行うため、国土交通省がとりまとめている「点検支援技術

性能カタログ」を活用して、定期点検における費用の縮減を実施します。 

 
出展 https://www.mlit.go.jp/road/tech/pdf/catalog-gaiyo.pdf 

 

 

 

2）橋梁の集約化・撤去 
鉾田市が管理する橋梁の中で、架設後 30年以上経過する橋梁が全体の約 72%を占めてくるため、近い

将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと

転換を図り、修繕に要するコストを縮減する。 

具体的には、路線の重要度が低く、橋梁の利用頻度が低い場合に、迂回路が有る場合の橋梁を抽出し

て、撤去によるコストの縮減を検討するものとする。 

なお、橋梁の集約化・撤去については、廃橋による道路ネットワークへの影響や、当該橋梁の利用頻

度、代替可能な橋梁の有無等を検討するとともに、利用者である地域住民への広報を行って維持管理費

のコスト縮減を目指す。 

 

「道路橋の集約・撤去事例集（令和 4年 3月 国土交通省 道路局）」によると、集約化・撤去を進め

る上での検討項目が示されているので、鉾田市においても、これらの検討の上で集約・撤去を検討する。 

集約・撤去を進める上での検討項目、及び利用実態、周辺道路状況に応じた事業内容の選択事例を以

下に示す。 
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検討段階 主な検討項目 

計画・調整段階 

利用状況の把握 

迂回距離（隣接橋梁との距離等）、迂回時間の把握 

集約・撤去対象候補の抽出 

集約・撤去実施時期の設定 

概算費用及びコスト効果の算出 

長寿命化修繕計画への反映 

利用者・住民との合意形成 説明会等の開催による利用者・住民との合意形成 

関係機関との協議 
交差物件の管理者（鉄道事業者、道路管理者、河川管理者等）との協議 

占用物件の管理者との協議 

 

 

●どのような条件のときに、どのような事業内容を選択しているか 

 
※事業内容は、利用者・住民との合意形成を進める中で方針変更したケースもある（例：「単純撤去」という方

針で合意形成を図る過程において、地元からの要望を受けて「ダウンサイジング」や「撤去＋迂回路整備」に

方針変更等）。 

 

出典：道路橋の集約・撤去事例集 令和 4年 3月 国土交通省道路局 

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/pdf/tekkyo-jirei.pdf 
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６．対象橋梁ごとの点検及び修繕の予定時期 
 

 
凡例：    対策を実施すべき時期を示す。 

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

須田橋 市道 市道8-430号線 21.3 1989 34 R3 点検 点検 点検

造谷荒屋高架橋階段 市道 市道旭0110号線 22.4 1975 48 R3 点検 点検 点検

第二徳宿跨線道路橋 市道 市道8-1154号線 7.78 1976 47 R4 点検

大洋第1跨線橋 市道 市道大洋2030号線 29.2 1974 49 R3 点検 点検

第一東野跨線道路橋 市道 市道8-1051号線 79.95 1976 47 R3 点検 点検

第一徳宿跨線道路橋 市道 市道8-1169号線 34.29 1976 47 R3 点検 点検

新橋 市道 市道大洋2159号線 3.0 1982 41 - 点検 点検

ふれあい橋 市道 市道8-5102号線 26.5 1995 28 R3 点検 点検 点検

第三徳宿跨線道路橋 市道 市道8-1192号線 7.82 1976 47 R4 点検 点検

第四安房道路橋 市道 市道8-2139号線 8.2 1979 44 R4 点検 点検 点検

常盤高架橋 市道 市道旭0214号線 117.06 1975 48 R3 点検 点検 点検

造谷小橋高架橋 市道 市道旭3051号線 83.0 1975 48 R3 点検 点検 点検

鉾田橋 市道 市道8-5105号線 17.2 1994 29 R3 点検 点検 点検

富士橋側道橋 市道 市道6-3号線 26.4 1985 38 H29 点検 点検

第三安房道路橋 市道 市道8-2134号線 7.7 1979 44 R4 点検 点検

第一安房道路橋 市道 市道6-5号線 7.5 1979 44 R3 点検 点検 点検

造谷大成高架橋 市道 市道旭0113号線 89.2 1975 48 R3 点検 点検 点検

第二東野跨線道路橋 市道 市道6-8号線 80.0 1976 47 R3 点検 点検

大洋第3跨線橋 市道 市道大洋0104号線 113.87 1974 49 R4 点検

大洋第9跨線橋 市道 市道大洋0210号線 68.48 1973 50 R4 点検

大洋第10跨線橋 市道 市道大洋1153号線 102.82 1982 41 R4 点検

一の橋 市道 市道8-4216号線 41.2 1990 33 R3 点検 点検 点検

野友橋 市道 市道6-15号線 41.46 2010 13 R4 点検 点検

古新田橋 市道 市道8-122号線 18.96 1979 44 R4 点検 点検

新七瀬橋 市道 市道6-18号線 25.4 1981 42 H29 点検 点検 点検

稲子沢橋 市道 市道8-1109号線 4.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

札場橋 市道 市道6-16号線 2.3 1981 42 R4 点検 点検

秋山橋 市道 市道6-6号線 2.44 1981 42 R4 点検 点検

大山橋 市道 市道8-1111号線 4.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

大川橋 市道 市道8-1053号線 5.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

大洋第11跨線橋 市道 市道大洋0113号線 68.57 1973 50 R4 点検

田中橋 市道 市道8-3112号線 2.34 1981 42 R4 点検 点検

鉾田第二橋 市道 市道8-1102号線 6.48 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋6 市道 市道6-13号線 3.4 1981 42 R4 点検 点検

無名橋11 市道 市道7-66号線 2.94 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋13 市道 市道8-256号線 3.4 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋14 市道 市道8-258号線 3.4 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋15 市道 市道8-270号線 3.4 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋16(貝谷橋) 市道 市道8-311号線 13.44 1961 62 R4 点検 点検

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換 等

主部材:足場工 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

床版:足場工 等

橋台:表面被覆 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

橋脚:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等
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凡例：    対策を実施すべき時期を示す。 

 
 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

無名橋25 市道 市道8-1148号線 4.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋44 市道 市道8-2142号線 5.4 1981 42 R4 点検 点検

無名橋57 市道 市道8-3116号線 3.14 1981 42 R4 点検 点検

無名橋58 市道 市道8-3117号線 2.5 1981 42 R4 点検 点検

無名橋59 市道 市道8-3119号線 2.5 1981 42 R4 点検 点検

無名橋60 市道 市道8-3120号線 2.8 1981 42 R4 点検 点検

無名橋62（田中川水門) 市道 市道8-3316号線 6.5 1986 37 R4 点検 点検

第二安房道路橋 市道 市道8-2123号線 32.22 1979 44 R3 点検 点検

鉾田橋 市道 市道6-8号線 5.8 1981 42 R4 点検 点検

借宿第一橋 市道 市道8-4142号線 3.48 1972 51 R4 点検 点検 点検

2号橋 市道 市道旭0108号線 9.09 1972 51 R4 点検 点検 点検

14号橋 市道 市道旭1158号線 11.42 1972 51 R4 点検 点検 点検

下冨田第五跨道橋 市道 市道8-258号線 46.6 2017 6 - 点検 点検

下冨田第四跨道橋 市道 市道8-273号線 53.7 2017 6 - 点検 点検

下冨田第三跨道橋 市道 市道8-276号線 47.6 2017 6 R4 点検 点検

下冨田第一跨道橋 市道 市道8-329号線 44.3 2017 6 R3 点検 点検

駒木根橋 市道 市道6-6号線 19.7 1993 30 R3 点検 点検 点検

掛目橋 市道 市道8-1253号線 22.5 1992 31 R3 点検 点検 点検

青里橋 市道 市道8-4335号線 38.6 2009 14 R4 点検 点検

第二機場橋 市道 市道8-1153号線 13.56 1985 38 R4 点検 点検

鉾田道路橋 市道 市道8-5014号線 7.7 1979 44 R4 点検 点検 点検

無名橋67 市道 市道8-4154号線 2.1 1981 42 H30 点検 点検 点検

青柳宿橋 市道 市道8-4324号線 3.7 1972 51 R4 点検 点検 点検

15号橋 市道 市道旭1271号線 3.4 1972 51 H30 点検 点検 点検

17号橋 市道 市道旭1290号線 3.5 1972 51 H30 点検 点検 点検

18号橋 市道 市道旭1310号線 2.7 1972 51 H30 点検 点検 点検

19号橋 市道 市道旭1334号線 2.94 1972 51 H30 点検 点検 点検

21号橋 市道 市道旭3062号線 2.45 1972 51 H30 点検 点検 点検

大谷橋 市道 市道旭1351号線 8.04 1972 51 H30 点検 点検

無名橋95 市道 市道旭3285号線 5.0 1972 51 H30 点検 点検

二重作5号橋 市道 市道大洋0102号線 3.84 1972 51 H30 点検 点検

札1号橋 市道 市道大洋2156号線 9.44 1972 51 H30 点検 点検

第二幹線排水樋門 市道 市道大洋3246号線 7.35 1979 44 H30 点検 点検

鳥栖跨道橋 市道 市道8-1117号線 44.8 2017 6 R2 点検 点検

当間第二跨道橋 市道 市道7-0064号線 42.6 2017 6 R3 点検 点検

青鳥橋 市道 市道6-7号線 38.78 2012 11 R4 点検 点検

柳下橋 市道 市道7-65号線 15.5 1973 50 R3 点検 点検

蓬莱橋 市道 市道8-5056号線 14.42 1987 36 R4 点検 点検

栄久橋 市道 市道8-5051号線 14.22 1971 52 R4 点検 点検

七瀬橋 市道 市道8-5052号線 14.22 1972 51 R4 点検 点検

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

床版:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等橋台:表面被覆 等

床版:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等床版:足場工 等

床版:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

支承:取替(始端側) 等支承:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等
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凡例：    対策を実施すべき時期を示す。 

 
 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

日進橋 市道 市道旭3285号線 12.18 1996 27 R4 点検 点検

二重作6号橋 市道 市道大洋4259号線 3.1 1972 51 R4 点検 点検

中居2号橋 市道 市道大洋3105号線 3.1 1972 51 R4 点検 点検

当間第一跨道橋 市道 市道8-370号線 49.0 2017 6 R2 点検 点検

新鉾田橋 市道 市道8-5034号線 17.5 1990 33 R3 点検 点検 点検

沢三木台橋 市道 市道8-5074号線 35.0 1989 34 R3 点検 点検 点検

巴川第五橋 市道 市道8-0380号線 38.7 2005 18 R3 点検 点検 点検

富士橋 市道 市道6-3号線 25.6 1972 51 R3 点検 点検

大洋第7跨線橋 市道 市道大洋1121号線 102.8 1981 42 R4 点検 点検 点検

駒木根道路橋 市道 市道8-2004号線 7.7 1979 44 R4 点検 点検

3号橋 市道 市道旭0109号線 6.36 1972 51 H30 点検 点検 点検

二重作1号橋 市道 市道大洋2005号線 9.4 1972 51 H30 点検 点検

江川1号橋 市道 市道大洋3038号線 8.5 1972 51 H30 点検 点検

上幡木橋 市道 市道大洋3072号線 8.56 1972 51 H30 点検 点検

梶山1号橋 市道 市道大洋2154号線 8.4 1972 51 H30 点検 点検

阿玉1号橋 市道 市道大洋2156号線 9.44 1972 51 H30 点検 点検

無名橋118 市道 市道大洋3246号線 9.43 1972 51 H30 点検 点検

大洋第2跨線橋 市道 市道大洋2033号線 24.2 1974 49 R3 点検 点検

紅葉第二ボックス 市道 市道8-146号線 27.0 2017 6 R3 点検 点検 点検

紅葉第一ボックス 市道 市道6-11号線 28.5 2017 6 R3 点検 点検 点検

頃橋ボックス 市道 市道8-195号線 26.8 2017 6 R3 点検 点検

大山ボックス 市道 市道8-191号線 27.5 2017 6 R3 点検 点検

新宮橋 市道 市道8-3322号線 6.0 2019 4 H31 点検 点検 点検

大洋第4跨線橋 市道 市道大洋0105号線 57.1 1979 44 R3 点検 点検

造谷荒屋高架橋 市道 市道旭0110号線 127.12 1975 48 R3 点検 点検 点検

二重作7号橋 市道 市道大洋4246号線 4.9 2020 3 - 点検 点検

二重作8号橋 市道 市道大洋4281号線 3.5 2020 3 - 点検 点検

飯河橋 市道 市道6-5号線 19.4 1991 32 R3 点検 点検 点検

東野跨線橋 市道 市道8-435号線 20.8 1994 29 R3 点検 点検 点検

宮川橋 市道 市道8-5048号線 15.9 1991 32 R3 点検 点検 点検

巴川ニノ橋 市道 市道8-5071号線 41.3 1982 41 H29 点検 点検

粟野橋 市道 市道7-60号線 41.16 1986 37 H29 点検 点検

粟借橋 市道 市道7-60号線 21.6 1979 44 H29 点検 点検

巴川橋 市道 市道8-3095号線 69.1 1988 35 H29 点検 点検

長茂川橋 市道 市道8-3090号線 15.7 1988 35 H29 点検 点検

大洋第5跨線橋 市道 市道大洋0108号線 91.38 1980 43 R4 点検 点検 点検

大洋第6跨線橋 市道 市道大洋0207号線 102.75 1974 49 R4 点検 点検 点検

境橋 市道 市道8-1262号線 8.44 1988 35 R4 点検 点検

玄生第一橋 市道 市道6-2号線 3.3 1981 42 R4 点検 点検

山王橋 市道 市道8-1161号線 13.55 1984 39 R4 点検 点検 点検

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

対策の内容・時期

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

主部材:足場工 等

床版:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

橋台:表面被覆 等

伸縮装置:取替(終端側)

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

舗装:打換

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

伸縮装置:取替(終端側) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等
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凡例：    対策を実施すべき時期を示す。 

 
 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

山王第二橋 市道 市道8-1159号線 13.56 1984 39 R4 点検 点検 点検

上幡木樋門 市道 市道大洋3246号線 2.6 1972 51 R4 点検 点検

第一機場橋 市道 市道8-1156号線 11.44 1985 38 R4 点検 点検 点検

無名橋64 市道 市道8-4100号線 4.3 1981 42 R4 点検 点検 点検

第三機場橋 市道 市道8-1202号線 13.6 1984 39 R4 点検 点検 点検

第二新田跨線道路橋 市道 市道6-6号線 7.82 1976 47 R4 点検 点検

大洋第8跨線橋 市道 市道大洋0109号線 158.38 1979 44 R4 点検 点検

田山橋 市道 市道8-1154号線 11.45 1985 38 R4 点検 点検 点検

二重作橋 市道 市道8-3306号線 8.4 1981 42 R4 点検 点検

巴橋 市道 市道8-446号線 9.45 1983 40 R4 点検 点検

半原第三橋 市道 市道7-59号線 2.84 1981 42 R4 点検 点検

無名橋7 市道 市道6-15号線 4.62 1981 42 R4 点検 点検

無名橋9 市道 市道7-52号線 3.5 1981 42 R4 点検 点検

無名橋19 市道 市道8-1075号線 2.84 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋24 市道 市道8-1146号線 4.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋26 市道 市道8-1149号線 4.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋27 市道 市道8-1150号線 4.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋28 市道 市道8-1152号線 4.1 1981 42 R4 点検 点検 点検

無名橋33 市道 市道8-1157号線 3.01 1981 42 R4 点検 点検

無名橋43 市道 市道8-2141号線 4.7 1981 42 R4 点検 点検

無名橋45 市道 市道8-3083号線 6.1 1981 42 R4 点検 点検

無名橋52 市道 市道8-3097号線 6.5 1981 42 R4 点検 点検

無名橋53 市道 市道8-3097号線 3.0 1981 42 R4 点検 点検

無名橋54 市道 市道8-3108号線 3.0 1981 42 R4 点検 点検

無名橋56 市道 市道8-3115号線 3.0 1981 42 R4 点検 点検

無名橋63 市道 市道8-4100号線 4.5 1981 42 R4 点検 点検

無名橋12 市道 市道8-246号線 3.4 1972 51 R4 点検 点検

借宿第二橋 市道 市道8-4118号線 2.38 1972 51 R4 点検 点検 点検

塔ケ崎橋 市道 市道8-5071号線 6.8 1972 51 R4 点検 点検 点検

1号橋 市道 市道旭0103号線 2.9 1972 51 R4 点検 点検 点検

4号橋(検見橋) 市道 市道旭0110号線 2.4 1975 48 H30 点検 点検 点検

6号橋 市道 市道旭0112号線 2.02 1972 51 H30 点検 点検 点検

8号橋 市道 市道旭0113号線 3.2 1972 51 H30 点検 点検 点検

10号橋 市道 市道旭0214号線 3.85 1972 51 H30 点検 点検 点検

11号橋 市道 市道旭1006号線 2.4 1972 51 H30 点検 点検 点検

22号橋 市道 市道旭3074号線 2.34 1972 51 H30 点検 点検

23号橋 市道 市道旭3234号線 2.5 1972 51 H30 点検 点検

25号橋 市道 市道旭1125号線 3.36 1972 51 H30 点検 点検

無名橋94 市道 市道旭1359号線 6.8 1972 51 H30 点検 点検

二重作3号橋 市道 市道大洋2007号線 4.0 1972 51 H30 点検 点検

供用

年数

最新

点検

年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度
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凡例：    対策を実施すべき時期を示す。 

 
 

 

  

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

二重作4号橋 市道 市道大洋4141号線 4.0 1972 51 H30 点検 点検

江川2号橋(一本松橋) 市道 市道大洋3036号線 3.55 1962 61 H30 点検 点検

中居1号橋 市道 市道大洋3069号線 2.32 1972 51 H30 点検 点検

札2号橋 市道 市道大洋3107号線 2.4 1972 51 H30 点検 点検

梶山樋門 市道 市道大洋2200号線 5.1 1972 51 H30 点検 点検

上幡木第6号高排樋門 市道 市道大洋2200号線 2.9 1981 42 H30 点検 点検

梶山第1号高位部樋門 市道 市道大洋2200号線 2.9 1980 43 H30 点検 点検

上幡木第1号高排樋門 市道 市道大洋3246号線 3.1 1981 42 H30 点検 点検

上幡木石津樋門 市道 市道大洋3246号線 3.1 1973 50 H30 点検 点検

二重作2号橋 市道 市道大洋2008号線 4.0 2019 4 R3 点検 点検

下冨田第二跨道橋 市道 市道7-65号線 42.6 2017 6 R4 点検 点検

99,172 99,363 96,832 96,698 98,366 99,869 98,721 91,221 93,890 96,002

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

対策の内容・時期

合　計　　(千円)
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７．長寿命化修繕計画による効果 
 

長寿命化修繕計画を策定する170橋について、今後51年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型

が341億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が51億円となり、コスト縮減効果は290億

円となる。また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。 
 

今後40年で、人口が40%減少に伴い予算の確保が難しくなる中で、計画的かつ予防的な修繕対策の実

施により40年で85％のコスト縮減が図れる。 
 

 
 

 

 

 

 

８．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

１）計画策定担当部署 

鉾田市 建設部 道路建設課 Tel：0291-33-2111（内線1277） 

 

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

茨城大学 大学院理工学研究科 都市システム工学専攻  原田 隆郎  教授 
 

 

 

 
 


