

III

資料編

【総合計画後期基本計画策定経過】

平成23年度

日付	内容
6月1日	部長会議（市長・副市長・教育長含む）構成員へ後期基本計画策定の今後の方針・日程等の説明
7月20日	第1回ワーキングチーム 基本計画策定基礎調査について
7月20日 ～8月19日	各課ヒアリング（基本構想） 総務課、生活環境課、産業経済課、都市建設課、介護保険課 社会福祉課、子ども家庭課、健康増進課、学校教育・指導課 生涯学習課、下水道課、水道事務所、保険年金課、企画課
12月19日	第2回ワーキングチーム 後期基本計画（素案）について
1月18日	部長会議（市長・副市長・教育長含む）構成員へ素案提示
1月26日	ワーキンググループ（素案の確認依頼）
2月3日 ～2月24日	パブリックコメント
2月28日	調整会議
3月1日	庁議
3月6日	全員協議会報告