

【総合計画策定経過】

平成17年度

日付	内容
平成18年 1月24日	部長会議 市民意識調査について
2月2日 ～ 2月14日	市民意識調査（約2週間）
3月23日	第1回審議会 委嘱状の交付、市民意識調査の中間報告

平成18年度

4月22日 ～ 7月4日	市長との懇談会（各小学校学区：20校） 主管：秘書広聴課 銚田市まちづくり計画にもとづく市民との意見交換
5月1日	部長会議 総合計画策定の方針及び体制について
5月15日	第1回策定委員会 基本構想基礎調査の実施について
5月15日 ～ 5月26日	基本構想基礎調査 担当課・係ごとに調査実施
6月1日	市長ヒアリング
6月7日 6月8日 6月9日	各課ヒアリング（基本構想） 総務課、秘書広聴課、市民課、生活環境課、産業経済課、建設課 地籍調査課、介護福祉課、都市計画課、社会福祉課、子ども家庭課、企画課 健康増進課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課、水道事務所
8月3日	第1回ワーキングチーム 基本構想（素案）について
8月3日 ～ 8月18日	基本計画事業調査 担当課・係ごとに調査実施
8月23日	第2回ワーキングチーム 基本構想（素案）について
8月31日	第2回策定委員会 基本構想（素案）について
9月13日	第3回策定委員会 基本構想（素案）について

日 付	内 容
9 月 2 5 日	総合計画策定に伴う市民懇談会 旭中学校学区（旭中学校体育館）
9 月 2 6 日	銚田北中学校学区（銚田北中学校体育館）
1 0 月 2 日	大洋中学校学区（大洋中学校体育館）
1 0 月 3 日	銚田南中学校学区（福祉事務所 2 階会議室）
1 0 月 3 日 ～ 1 0 月 1 7 日	実施計画事業調査 担当課・係ごとに調査実施
1 0 月 1 8 日	第 2 回審議会 基本構想（案）について 銚田市総合計画の諮問
1 0 月 3 1 日	各課ヒアリング（実施計画） 総務課、生活環境課
1 1 月 1 日	都市計画課、建設課、水道事務所
1 1 月 2 日	社会福祉課、子ども家庭課、介護福祉課、生涯学習課、スポーツ振興課 産業経済課
1 1 月 7 日	健康増進課
1 1 月 9 日	第 4 回策定委員会 基本計画（素案）について
1 1 月 1 6 日	第 3 回審議会 基本構想（案）について 基本構想（案）についての承認
1 1 月 2 2 日	基本計画策定ワーキング 健康増進課、子ども家庭課、介護福祉課、社会福祉課、保険年金課 産業経済課、地籍調査課、生活環境課、都市計画課、建設課 総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課
1 2 月 1 4 日	第 5 回策定委員会 基本計画（素案）について
平成 1 9 年 2 月 8 日	第 4 回審議会 基本計画（案）について 基本計画（案）についての承認
2 月 1 3 日	銚田市総合計画案に関する答申
2 月 2 2 日	銚田市総合計画案庁議決定
3 月 1 2 日	銚田市総合計画基本構想の議決