

資料7

本市における整備推進経過

年度	日付	内容		備考
令和4年度	-	情報収集	庁内検討調査プロジェクトチーム会議	延べ4回開催
令和5年度	7/3	庁議	「新庁舎の整備を進めること」等について決定	
	9/4	推進本部	第1回会議	市長、教育長 部長級
	9/12	説明	鉾田市議会全員協議会（議員説明）	
	9/14	推進本部	第2回会議	市長、教育長 部長級
	9/21	庁内検討委員会(全体会)	第1回会議	課長級等
	9/25	周知	市民説明会周知回覧	
	10/2	推進本部	第3回会議	市長、教育長 部長級
	10/3	周知	広報10月号記事掲載	
	10/11	庁内	個別施設計画に関する説明会	対象:施設管理担当
	10/11	説明	区長説明	参加:34人
	10/11	庁内	個別施設計画の見直し検討に関する調査	回答:140施設
	10/19	説明	市民説明会（旭会場）	参加:45人
	10/20	説明	市民説明会（鉾田会場）	参加:55人
	10/21	説明	市民説明会（大洋会場）	参加:33人
	11/1	推進本部	第4回会議	市長、教育長 部長級
	11/3	周知	広報11月号記事掲載	
	11/10	庁内検討委員会(全体会)	第2回会議	課長級等
	11/14	庁内	職員アンケート	対象:全職員
	11/24	庁内検討委員会(部会)	第1回会議(公共施設集約化・複合化検討部会)	課長補佐 係長級
	11/24	庁内検討委員会(部会)	第1回会議(新たな公共施設検討部会)	課長補佐 係長級
	11/28	庁内検討委員会(部会)	公共施設集約化・複合化の検討に関する調査	対象:12課
	11/28	庁内検討委員会(部会)	新たな公共施設検討の検討に関する調査	対象:5課
12/1	推進本部	第5回会議	市長、教育長 部長級	
12/3	周知	広報12月号記事掲載		
12/8	基本構想検討委員会	第1回会議		