

【 鉾 田 市 】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

＜対象校＞

市内小中学校 11校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 5校

総学校数に占める割合（％） 45.5％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない学校については、令和8年3月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年1月から順次改善策の検討を開始し、令和8年8月までに対象校における改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメントの実施結果を基に検討を開始する。ただし、一部の学校では、光回線がベストエフォートの契約であり、時間帯によって通信が遅いといったことが確認できているため、通信事業者及び保守業者と協議して進めていく。