

＜園芸産地高温対策事業に係るスケジュール（案）＞

時期（予定）	内容
3月上旬 ～4月10日（金）	＜要望調査＞ ・ 要望調査票 ・ 事業概要 ・ 説明会開催の通知
3月24日（火）	県議会予算成立
3月25日（水） 14:00～	市町村・JA・資材店等を対象にした事業説明会 （対面・オンライン併用）
令和8年度	
4月中旬	実施要領、交付要項 制定
4月10日（金）	要望調査の締め切り
4月下旬	割当内報の通知
4月下旬以降	事業計画申請の受付開始
5月以降	事業計画承認通知 交付申請・事前着手届の受付開始
6月以降	事業採択（交付決定）、事業開始

※事業計画申請の受付期間については、数回に分けて別途設定予定