

■第3次鉾田市総合計画 策定スケジュール

策 定 項 目	令和8年																											令和9年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
総合計画審議会										①					②				③					④					⑤				⑥			
総合計画策定委員会							●								●				●					●					●				●			
庁内ワーキングチーム								●							●				●					●					●				●			
現計画の評価・検証																																				
基礎的調査（意向調査・ヒアリング等）																																				
背景・課題の整理																																				
基本構想（基本計画）の策定										骨子作成①			確認		骨子作成②		確認		素案作成			確認						案作成				校正・印刷・製本				
実施計画																								作成												
議会																								説明・照会												
パブリックコメント																										公表		回答								
庁議																														◎						
公表																																		◎		

審議会	審議・協議事項
第1回	諮問、策定方針、スケジュールについて
第2回	意向調査結果、社会背景、施策・事業の評価、計画骨子について①
第3回	計画骨子について②
第4回	計画素案（パブリックコメント公表案）について
第5回※	パブリックコメント結果、計画の修正事項について
第6回	第3次鉾田市総合計画案について、答申

※第5回の会議については、書面協議とする場合があります。

委員会	審議・協議事項
第1回	策定方針、スケジュールについて
第2回	意向調査結果、社会背景、施策・事業の評価、計画骨子について①
第3回	計画骨子について②
第4回	計画素案（パブリックコメント公表案）について
第5回※	パブリックコメント結果、計画の修正事項について
第6回	第3次鉾田市総合計画案について

ワーキング	審議・協議事項
第1回	諮問、策定方針、スケジュールについて
第2回	意向調査結果、社会背景、施策・事業の評価、計画骨子について①
第3回	計画骨子について②
第4回	計画素案（パブリックコメント公表案）について
第5回※	パブリックコメント結果、計画の修正事項について
第6回	第3次鉾田市総合計画案について、答申